

Паспорт лин-проекта

МБОУ «Лицей города Юрги»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процессов подготовки единого классного часа классным руководителем

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:



Директор
(Ф.И.О. должность руководителя заказчика лин-проекта)

(подпись)

Григоренко А.В.
(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Тищенко А.В.

Процесс: Сокращение временных затрат

Границы процесса: от получения темы до проведения

Руководитель лин-проекта: Домнина Е.Г., зам. директора по ВР.

Команда лин-проекта:

Домнина Е.Г., зам. директора по ВР,

Бабкина Р.Н., зам. директора по УВР,

Калиничева А.В., зам. директора по УВР,

Черняев О.Н., зам. директора по БОП

Обоснование:

1. Длительный процесс подготовки кл.руководителя к классному часу.
2. Отсутствие системы в подготовке кл.руководителя к классному часу.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени процесса подготовки	15ч 42мин	10ч 42мин

Эффекты:

1. Сокращение время затрат классного руководителя.
2. Сокращение сроков отбора материала для подготовки к классному часу.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «23» августа 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «23» августа 2021 г. по «25» августа 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «26» августа 2021 г. по «31» августа 2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «1» сентября 2021г. по «5» августа 2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «06» сентября 2021г. по «11» сентября 2021 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «13» сентября 2021 г. по «15» сентября 2021г.)
7. Внедрение улучшений (с «16» сентября 2021г. по «23» сентября 2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с «24» сентябрь 2021 г. по «27» сентября 2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «30» сентября 2021г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» октября 2021г.)