

Паспорт лин-проекта

МБОУ «Лицей города Юрги»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процессов подготовки отчетности администрации образовательной организации

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Тищенко А.В.

Процесс: Сокращение временных затрат

Границы процесса: от поступления запроса до утверждения и отправки

Руководитель лин-проекта Бабкина Р.Н.

Команда лин-проекта:

Бабкина Р.Н., зам. директора по УВР,

Домнина Е.Г., зам. директора по ВР,

Калиничева А.В., зам. директора по УВР,

Черняев О.Н., зам. директора по БОЦ

Обоснование:

1. Необходимость оперативного предоставления отчетности
2. Отсутствие системы в предоставлении отчетности
3. Временные затраты для подготовки запроса, отчета

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на подготовку отчетности на 15%.	70%	85%

Эффекты:

1. Сокращение временных затрат на протекание процесса.
2. Скорость передачи информации.
3. Повышение удовлетворенности потребителей и исполнителей скоростью и качеством выполнения отчетов.
4. Оперативность реагирования на поступившие запросы.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «19» апреля 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «20» апреля 2021 г. по «23» апреля 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «26» апреля 2021 г. по «01» мая 2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «03» мая 2021 г. по «06» мая 2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «07» мая 2021 г. по «12» мая 2021 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «13» мая 2021 г. по «15» мая 2021 г.)
7. Внедрение улучшений (с «17» мая 2021 г. по «21» мая 2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с «24» мая 2021 г. по «26» мая 2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «31» мая 2021 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» сентября 2021 г.)